

富山県食品ロス削減推進計画の見直しについて（案）

1 推進計画の見直しについて

現推進計画（令和2年4月策定）については、計画期間を令和2年度から令和11年度の10年間としているが、中間年である令和6年度に見直しを予定している。

2 食品廃棄物の実態調査

- 推進計画の見直しにあたり、食品ロス・食品廃棄物の実態を把握するため、家庭系・事業系の発生状況を調査する。
- 令和6年度に計画の見直しを検討することから、実態調査は令和5年度に行う。
- 調査内容については、前回調査との比較のため、基本的に調査方法・調査項目は同様とするが、新型コロナウイルス感染症の影響など必要な項目については追加する。

3 スケジュール

年月	実態調査		PT会議	県民会議
	家庭系	事業系		
R5. 4月	第1回組成調査	調査票作成		
5月				
6月		アンケート調査		
7月	第2回組成調査	↓		
8月		集計		
9月	アンケート調査	中間とりまとめ	実態調査中間報告	
10月	第3回組成調査	分析		【第14回県民会議】 計画の見直しについて 調査状況の報告
11月	↓	↓		
12月		とりまとめ		
R6. 1月	第4回組成調査 とりまとめ			
2月	↓			【第8回商慣習専門部会】
3月			実態調査結果報告 見直しの方向を検討	
4月				
5月			骨子案の検討	
6月				【第15回県民会議】 骨子案について協議
7月				【第9回商慣習専門部会】
8月				
9月			素案の検討	
10月				【第16回県民会議】 計画素案について協議
11月			パブリックコメント	
12月				
R7. 1月				
2月			計画案の検討	
3月				【第17回県民会議】 計画案について協議
4月				計画策定（見直し）