

富山県食品ロス削減推進計画の見直しについて

1 推進計画の見直しについて

現推進計画（令和2年4月策定）については、計画期間を令和2年度から令和11年度の10年間としているが、中間年である令和6年度に見直しを予定している。

2 食品ロス・食品廃棄物等の実態調査

推進計画の見直しにあたり、これまでの食品ロス削減の推進に向けた取組みを検証するため、令和5年度に家庭系・事業系の食品ロス・食品廃棄物等の実態調査を実施している。

3 スケジュール（案）

年月	実態調査		PT会議	県民会議
	家庭系	事業系		
R5. 4月	第1回組成調査	調査票作成		
5月				
6月				
7月	第2回組成調査	アンケート調査		
8月				
9月				
10月	第3回組成調査	集計・推計		【第14回県民会議】 計画の見直しについて 調査状況の報告
11月	アンケート調査			
12月				
R6. 1月	第4回組成調査 とりまとめ	分析・とりまとめ		
2月				【第8回商慣習専門部会】
3月				
4月				
5月			実態調査結果報告 見直しの方向・骨子案 の検討	
6月				【第15回県民会議】 骨子案について協議
7月				【第9回商慣習専門部会】
8月				
9月			素案の検討	
10月				【第16回県民会議】 計画素案について協議
11月			パブリックコメント	
12月				
R7. 1月				
2月			計画案の検討	
3月				【第17回県民会議】 計画案について協議
			計画策定（見直し）	