

富山県食品ロス削減推進計画の見直しスケジュールについて

推進計画の見直しについて（案）

現推進計画（令和2年4月策定）については、計画期間を令和2年度から令和11年度の10年間としているが、今年度中間年を迎えることから、見直しを実施する。

推進計画の見直しにあたり、令和5年度に実施した食品ロス・食品廃棄物等実態調査の結果を踏まえた上で、各種会議を通じて庁内外の委員で協議を行うとともに、パブリックコメントを通じて県民からも意見を募集する。

時期	県民会議	専門部会	備考
R6 6月6日 7月3日	第15回県民会議 ・計画骨子案協議 ・令和5年度事業の実施状況 ・令和6年度事業の概要		第21回PT
8月2日		第9回商慣習検討専門部会 ・令和5年度事業の実施状況 ・令和6年度事業の概要 ・計画骨子案協議	
9月上旬 10月上旬	第16回県民会議 ・食品ロス・食品廃棄物削減 優良活動表彰 ・計画素案協議		第22回PT
12月			パブリック コメントの 実施
1月下旬 2月下旬	第17回県民会議 ・計画案協議 ・令和6年度事業の実施状況 ・令和7年度事業の概要		第23回PT