

## 富山県食品ロス削減推進計画の見直しスケジュールについて

## 推進計画の見直しについて（案）

現推進計画（令和2年4月策定）については、計画期間を令和2年度から令和11年度の10年間としているが、今年度中間年を迎えることから、見直しを実施する。当初は令和6年度中の見直しを予定していたが、国の基本方針の見直しが令和6年度末に予定されていることから県の推進計画見直しは来年度4月以降とすることとしたい。

時期	県民会議	専門部会	備考
R6 6月6日 7月3日 8月2日 10月7日 10月29日	第15回県民会議 ・計画骨子案協議 ・令和5年度事業の実施状況 ・令和6年度事業の概要  第16回県民会議 ・食品ロス・食品廃棄物削減 優良活動表彰 ・計画素案協議	第9回商慣習検討専門部会 ・令和5年度事業の実施状況 ・令和6年度事業の概要 ・計画骨子案協議	第21回PT     第22回PT
R7 2月 〔3月末〕 予定			第23回PT 〔国基本 方針改定〕
4月中旬 5月 6月頃	第17回県民会議 ・計画案協議  計画改定・公表		パブリック コメントの 実施