

## 県計画の策定経過及び今後のスケジュール

| 時期                   | 県民会議  | 専門部会   | 備考  |
|----------------------|---|--|---|
| 5月31日                |   |  | ・「食品ロスの削減の推進に関する法律」公布                           |
| 8月～9月                |   |  | ・庁内PTメンバーへ照会・取りまとめ                              |
| 10月1日                |   |  | ・「食品ロスの削減の推進に関する法律」施行                           |
| 10月11日               |   | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p>第3回商慣習検討専門部会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門部会の経緯・検討事項(概要)</li> <li>・令和元年度商慣習の見直しに向けた取組み</li> </ul> </div> |   |
| 11月22日               |   |  | ・第12回PT計画概案の検討                                  |
| 12月11日               | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p>第6回県民会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・富山県食品ロス削減推進計画(概案)</li> <li>・令和元年度事業の実施状況</li> </ul> </div>                     |  |   |
| 1月下旬～2月上旬頃           |   | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p>第4回商慣習検討専門部会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度事業の進捗状況</li> <li>・令和2年度事業の概要</li> </ul> </div>              |   |
| 3月頃<br>(国の基本方針の公表以降) | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p>第7回県民会議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・富山県食品ロス削減推進計画(案)</li> <li>・令和元年度事業の進捗状況</li> <li>・令和2年度事業の概要</li> </ul> </div> |  | ※年度末までに国基本方針策定<br><br>・第13回PT国基本方針を踏まえた計画(案)の検討 |
| 令和2年度                |   |  | (できるかぎり早急に)パブリックコメントの実施・県計画の策定                  |